МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №19 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«17» января2023г. №___

г. Геленджик, с.Пшада

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования в следующем составе: Руководитель рабочей группы - старший воспитатель Козаченко К.А., члены рабочей группы – воспитатель Иванова Л.В., воспитатель Коваленко А.А., воспитатель Турова А.С.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ д/с № 19 «Золотой петушок» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:


- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ д/с № 19 «Золотой петушок» для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Козаченко К.А. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ д/с № 19 «Золотой петушок» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

Максименко Алена Николаевна



А.Н. Максименко

Приложение 1

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО в МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок»

Мероприятие	**Срок**	**Исполнитель**
1. Подготовительные мероприятия		
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа
Анализ соответствия основной образовательной программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Март-Апрель	Рабочая группа
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Козаченко К.А. Турова А.С.
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа
Модернизация РППС	По плану	Козаченко К.А.
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП		
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП		
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий
Размещение ООП ДО на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт